

VILKAVIŠKIO R. GRAŽIŠKIŲ GIMNAZIJOS

VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA (už pirmuosius veiklos tobulinimo metus; galutinė projekto ataskaita)*

* tinkamą pabraukti

2021-08-30

Plano įgyvendinimo situacija. MVT plane iškeltas tikslas padidinti 5–8 klasių mokinių, pasiekiančių lietuvių kalbos pagrindinį ir aukštesnįjį pasiekimų lygmenį, skaičių. Šį tikslą iškelėme analizuodami galimybes pagerinti mokinių pasiekimus, priėję prie išvados, kad visų dalykų pasiekimams įtaką darytų lietuvių kalbos (skaitymo, rašymo ir kalbėjimo) pasiekimų pagerinimas.

MVT plano įgyvendinimui buvo skirta 46 728 €. Per pirmuosius veiklos tobulinimo metus panaudota 17599,38 €, nepanaudota – 29128,62 €.

Nepanaudotas lėšas planuojama panaudoti veikloms, kurių nebuvo galimybės atlikti per karantiną, įgyvendinti (dviem mokytojų stažuotėms Lietuvos mokyklose, projekto „Augu skaitydamas“ mokinių ekskursijai) bei MVT plane numatyto 2021 m. IV ketvirčio ir 2022 metų veikloms (mokytojų mokymams, 0,5 mokytojo padėjėjo-konsultanto etato, vieno gimnazijos 5–8 kl. lietuvių k. kabineto aprūpinimui interaktyviu ekranu ir programine įranga, EDUKA klasės licencijoms mokiniams ir mokytojams, dalomosios medžiagos leidybai, projekto „Augu skaitydamas“ fondui, prizams, mokinių ekskursijai, akustinių baldų komplektui ir 0,25 tyliosios skaityklos koordinatoriaus etato, kanceliariinėms prekėms, priemonėms mokytojų bendradarbiavimo koordinatoriui).

Į MVT plano įgyvendinimo veiklas įsitraukus visai gimnazijos bendruomenei, įvyko teigiamų pokyčių. Įveikę nuotolinio mokymo iššūkius, pastebėjome sustiprėjusius mokinių ir mokytojų įgūdžius dirbti su informacinėmis technologijomis, atsiskleidusius mokinių gebėjimus savivaldžiai ir savarankiškai mokytis.

Ženkliai pagerėjus mokytojų profesionalumui, patobulėjo mokytojų ir tėvų komunikavimas apie mokinių individualią pažangą: pradėti taikyti nauji mokytojų bendradarbiavimo būdai, du kartus per metus per trišalius pokalbius aptarti kiekvieno mokinio pasiekimų lūkesčiai ir jų įgyvendinimas.

MVT plano įgyvendinimo sėkmę atspindi pagerėję 5–8 klasių mokinių lietuvių k. ir literatūros pasiekimai. Lyginant su 2018–2019 m. m., 2020–2021 m. m. mokinių, pasiekusių lietuvių kalbos pagrindinį pasiekimų lygį, padaugėjo nuo 29 iki 39, mokinių, pasiekusių lietuvių kalbos aukštesnįjį pasiekimų lygį – nuo 4 iki 7.

Tikslas. Padidinti 5–8 klasių mokinių, pasiekiančių lietuvių kalbos pagrindinį ir aukštesnįjį pasiekimų lygmenį, skaičių.

Uždaviniai:

1. Priimti ir įgyvendinti susitarimus dėl 5–8 klasių mokinių skaitymo, rašymo ir kalbėjimo mokymosi pasiekimų gerinimo per visų dalykų pamokas.
2. Stiprinti gimnazijos bendruomenės narių atsakomybę už veiklos rezultatus, įtraukiant juos į Mokyklos veiklos tobulinimo plano įgyvendinimą ir įsivertinimą.

1 uždavinys. Priimti ir įgyvendinti susitarimus dėl 5–8 klasių mokinių skaitymo, rašymo ir kalbėjimo mokymosi pasiekimų gerinimo per visų dalykų pamokas.

Veikla (kaip numatyta plane)	Kiekybinis rodiklis		Kokybinis rodiklis		Lėšų panaudojimas			Pastabos
	Planuota	Pasiekta	Planuota	Pasiekta	Planuota	Panaudota	Sutaupyta	
Pamokos organizavimo stiprinimas								
1.1. Mokymai mokytojams:					5100 € (127,5 €/ak. val.)	2586 €	2514 €	Mokymai planuoti 2021 m. I, II, IV ketv.
1.1.1. mokinių skaitymo, rašymo ir kalbėjimo gebėjimų (toliau – SRK) per visų dalykų pamokas ugdymo temomis.	Mokymų trukmė – 24 ak. val., juose dalyvauja ne mažiau kaip 50 proc. (30) pedagogų.	Mokymai pedagogams 2020-12-28 „IKT įrankiai skaitymo, rašymo ir kalbėjimo gebėjimų tobulinimui“ 6 ak. val., dalyvavo 80 proc. (53) pedagogų.	Lyginant su 2018–2019 m. m.: - mokinių, pasiekiančių lietuvių kalbos pagrindinį pasiekimų lygį, padaugės nuo 29 iki 37; - mokinių, pasiekiančių lietuvių	Lyginant su 2018–2019 m. m., 2020–2021 m. m.: - mokinių, pasiekusių lietuvių kalbos pagrindinį pasiekimų lygį, padaugėjo nuo 29 iki 39; - mokinių, pasiekusių	546 €	546 €		

1.1.2. Mokymai mokytojams apie pamokos studijos metodą.	Mokymų trukmė – 16 ak. val., juose dalyvauja ne mažiau kaip 50 proc. (30) pedagogų.	Mokymai pedagogams 2021-03-17, 31 ir 2121-04-14, 28 „Pamokos studija“ 16 ak. val., dalyvavo 74 proc. (49) pedagogų	kalbos aukštesnįjį pasiekimų lygį, padaugės nuo 4 iki 6 mokinių.	lietuvių kalbos aukštesnįjį pasiekimų lygį, padaugėjo nuo 4 iki 7 mokinių.	2040 €	2040 €		
1.1.3. Mokytojų mokymasis: stažuotės Lietuvos mokyklose, sėkmingai kuriančiose sąlygas individualiai mokinių pažangai.	Įvyksta 2 stažuotės (po 1 kiekvienais mokslo metais). Kiekvienoje stažuotėje dalyvauja ne mažiau kaip 18 gimnazijos pedagogų.	Įvyko 1 virtuali stažuotė 2021-06-09 „Vaiko individualios pažangos stebėjimo ir vertinimo praktika“ 6 ak. val. Dalyvavo 33 gimnazijos pedagogai			<u>Dviem stažuotėms</u> 3000 €: transporto išlaidos (800 €) apmok. lektoriams (2200 €)	<u>433 €</u>	<u>2567 €</u>	Stazuotė vyks 2021–2022 m. m.
1.2 Mokinių konsultavimas įvairių dalykų pamokose	Įsteigiama 0,5 mokytojo padėjėjo-konsultanto etato.	Įsteigta 0,5 mokytojo padėjėjo-konsultanto etato.			<u>Mokytojo padėjėjo-konsultanto etatui</u> 6250 € 6250 € (0,5 et. po 10 mėn. su SODRA)	6250 €	6250 €	2021–2022 m. m.
1.3. Skaitymo, rašymo ir kalbėjimo	Du gimnazijos 5–8 kl. lietuvių k.	Vienas gimnazijos 5–8			<u>6120 €</u>	<u>5982,90 €</u>	<u>137,10 €</u>	

mokymosi virtualioje aplinkoje sąlygų gerinimas	kabinetai aprūpinti interaktyviais ekranais ir programine įranga: nupirkti 2 interaktyvūs ekranai, 2 kompiuteriai ir EDUKA klasės licencijos gimnazijos visiems (66) 5-8 kl. mokiniams ir 13 mokytojų, 1 konferencinis komplektas nuotoliniam ir mišriajam ugdymui organizuoti.	kl. lietuvių k. kabinetas aprūpintas interaktyviu ekranu ir programine įranga: nupirkti 1 interaktyvus ekranas,			2500 €	2498,65 €	1,35 €	
		1 kompiuteris ir EDUKA klasės licencijos gimnazijos visiems (66) 5-8 kl. mokiniams ir 8 mokytojams,			600 €	598,95 €	1,05 €	
		1 konferencinis komplektas nuotoliniam ir mišriajam ugdymui organizuoti.			1500 €	1368,30 €	131,70 €	
					1520 €	1517 €	3,00 €	
					EDUKA 1500 € Interaktyvus ekranas į lietuvių k. kab. 2500 € Kompiuteris į lietuvių k. kab. 600 €		4600 €	2021m. I,II,III,IV ketv.

<p>1.4. Tėvų informavimas apie individualią kiekvieno mokinio pažangą ugdantis SRK:</p> <p>1.4.1. Tėvų skatinimas naudotis e. dienynu;</p> <p>1.4.2. Trišaliai pokalbiai aptariant ūgties dienoraštį.</p>	<p>Tėvų, besinaudojančių e. dienynu, per dvejus metus padaugėja nuo 44 proc. iki 90 proc.</p> <p>Parengta 100 ūgties dienoraščių, įvykę bent 200 trišalių pokalbių</p>	<p>Tėvų, besinaudojančių e. dienynu, per vienerius metus padaugėjo nuo 44 proc. iki 79,7 proc.</p> <p>Parengta 116 ūgties dienoraščių, įvykę bent 298 trišaliai pokalbiai (susitarta: kl. vadovai fiksuoja e. dienyno skiltyje „Klasės vadovo veikla“)</p>							<p>Dalomosios medžiagos leidyba 800 €</p>	2021 m. II, III ketv., (Derinama leidykloje)
Bibliotekos veiklos aktyvinimas										
2.1. Projektas „Augu skaitydamas“	Projekte dalyvauja ne mažiau kaip 60 5–8 klasių mokinių.	Projekte dalyvauja 67 5–8 klasių mokiniai.	Lyginant su 2018–2019 m. m.:	Lyginant su 2018–2019 m. m., 2020–2021 m. m.:	Fondui ir prizams 1000 € Kompiuterizuota darbo vieta 600 €	412,78 € 598,95 €	587,22 € 1,05 €			

			- mokinių, pasiekiančių lietuvių kalbos pagrindinį pasiekimų lygį, padaugės nuo 29 iki 37;	- mokinių, pasiekusių lietuvių kalbos pagrindinį pasiekimų lygį, padaugėjo nuo 29 iki 39;	Mokinių ekskursijai 1000 €: (400 € transporto išlaidos, 350 € edukacinės programos, 250 € maitinimas)		1000 €	Planuojama rugsėjo mėn.
			- mokinių, pasiekiančių lietuvių kalbos	- mokinių, pasiekusių lietuvių kalbos	Mokinių ekskursijai 1000 €: (400 € transporto išlaidos, 350 € edukacinės programos, 250 € maitinimas)		1000 €	2022 m. II ketv.
2.2. „Tyliosios“ skaityklos įrengimas.	Įrengiama 1 patalpa – tylioji skaitykla. Nupirktos 2 langų žaliuzės. Įsigytas 1 akustinių baldų komplektas. Įsteigiama 0,25 etato tyliosios skaityklos koordinatoriaus		aukštesnįjį pasiekimų lygį, padaugės nuo 4 iki 6 mokinių.	aukštesnįjį pasiekimų lygį, padaugėjo nuo 4 iki 7 mokinių.	2 langų žaliuzėms 600 €	600 €	-	
					1 akustinių baldų komplektas 2000 € 0,25 etato tyliosios skaityklos koordinatoriaus (su SODRA, 10 mėn) 3880 €		5880 €	2021 m. III, IV ketv.

2 uždavinys. Stiprinti gimnazijos bendruomenės narių atsakomybę už veiklos rezultatus, įtraukiant juos į Mokyklos veiklos tobulinimo plano įgyvendinimą ir įsivertinimą.

Veikla (kaip numatyta plane)	Kiekybinis rodiklis		Kokybinis rodiklis		Lėšų panaudojimas			Pastabos
	Planuota	Pasiekta	Planuota	Pasiekta	Planuota	Panaudota	Sutaupyta	
2.1. Veiklos kokybės įsivertinimo grupės organizuota praktinė stažuotė į veiklos įsivertinimo srityje patyrusią mokyklą	Įvyksta 1 stažuotė, joje dalyvauja ne mažiau kaip 18 gimnazijos pedagogų.		Sutartu laiku ir kokybiškai įgyvendinamos visos Mokyklos veiklos tobulinimo plano veiklos.	Kokybiškai įgyvendinta 90 proc, MVT plano veiklų. Lyginant su 2018–2019 m., 2020–2021 m.:	<u>Stazuotė 1160 €</u> 200 € transporto išlaidos 960 € apmokėjimas lektoriams (120 € / ak. val.)		1160 €	Dėl karantino neįvyko, planuojama 2021–2022 m. III, IV ketv.
2.2. KK inicijuotas mokytojų bendradarbiavimas įgyvendinant ir įsivertinant MVT	Bendradarbiavime dalyvauja ne mažiau kaip 18 gimnazijos pedagogų. Veikia 2 grupelės (kurių kiekviena priiama atsakomybę už vieno iš dviejų MVT uždavinių įgyvendinimą). Įvyksta ne mažiau kaip 6 kiekvienos grupelės diskusijos (iš viso – 12 diskusijų).	Bendradarbiavime dalyvauja daugiau kaip 18 gimnazijos pedagogų. Suplanuota bendradarbiavimo struktūra nepasiteisino. Veikia bendradarbiaujančios problemų sprendimo , įgyvendinant MVT, grupės. Dirba 1 bendradarbiavimo koordinatorius.	Lyginant su 2018–2021 m. m.: - mokinių, pasiekiančių lietuvių kalbos pagrindinį pasiekimų lygį, padaugės nuo 29 iki 37; - mokinių, pasiekiančių lietuvių kalbos aukštesnįjį pasiekimų lygį, padaugės nuo 4 iki 6 mokinių.	2021 m. m.: - mokinių, pasiekusių lietuvių kalbos pagrindinį pasiekimų lygį, padaugėjo nuo 29 iki 39; - mokinių, pasiekusių lietuvių kalbos aukštesnįjį	<u>Priemoka bendradarbiavimo koordinatoriui 3000 €</u> (po 150 € kas mėnesį (su SODRA, 20 mėn.))	735,75 €	2264,25 €	2021 m. I–IV ketv. 2022 m. I–III ketv.

	Dirba 1 bendradarbiavimo koordinatorius.			pasiekimų lygį, padaugėjo nuo 4 iki 7 mokinių.				
2.3. Kolegialus bendravimas ir bendradarbiavimas („Kolega – kolegai“ – taikant pamokos studijos metodą ir suteikiant grįžtamąjį ryšį apie SRK pasiekimų gerinimą).	Dalyvauja 20 5–8 kl. mokytojų. Stebima 40 pamokų.	Veikla 2020–2021 m. m. nebuvo įgyvendinta. Nuotoliniu būdu pamokos studijos metodą taikyti sudėtinga. Kolegialų bendravimą ir bendradarbiavimą taikant pamokos studijos metodą ir suteikiant grįžtamąjį ryšį apie SRK pasiekimų gerinimą organizuosime 2021–2022 m. m.			Kanceliarinės prekės 368 €		368 €	2021 m. I-II, IV ketv. 2022 m. I-II ketv.
				Iš viso:	46 728 €	17 599,38 €	29 128,62 €	

Patvirtinu, kad projektui skirtos finansavimo lėšos (Kokybės krepšelio lėšos) nebuvo skiriamos apmokėti ugdymo reikmėms, t. y. toms mokyklos veikloms ir darbuotojams (priemonėms), kurioms mokymo lėšos privalo būti skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka (iš Klasės krepšelio).

Partnerio atsakingas asmuo

Žydrė Žilinskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Mokyklos vadovas

Grita Launikonė, direktorė