



**VILKAVIŠKIO R. GRAŽIŠKIŲ GIMNAZIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL PROJEKTO NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „KOKYBĖS KREPŠELIS“  
VILKAVIŠKIO R. GRAŽIŠKIŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANO  
PATIKSLINIMO NR. 2 PATVIRTINIMO**

2022 m. rugpjūčio 8 d. Nr. V.M-20  
Gražiškiai

Vadovaudamasi 2020 m. balandžio 16 d. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ savivaldybės ir mokyklos sutartimi Nr. J2-368, Vilkaiviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. B-TS-866 patvirtintų Vilkaiviškio r. Gražiškių gimnazijos nuostatų 29.15 papunkčio nuostata, Europos Sąjungos struktūrinių fondo lėšomis bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ įgyvendinimui, suderinus su Vilkaiviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriumi Vitu Gavėnu, Nacionalinės švietimo agentūros direktore Rūta Krasauskiene,

tvirtinu Vilkaiviškio r. Gražiškių gimnazijos veiklos tobulinimo plano, patvirtinto Vilkaiviškio r. Gražiškių gimnazijos direktoriaus 2020 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. V.M-17, patikslinimą Nr. 2 (pridedama).

Direktorė

Grita Launikonė

IŠ EUROPOS SAJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO  
PROJEKTO NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „KOKYBĖS KREPSELIS“  
NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS IR SAVIVALDYBĖS PARTNERYSTĖS SUTARTIES  
2 priedas

Nacionalinės švietimo agentūros direktorė  
Rūta Krasauskienė  
2022-07-26  
data, dokumentas, Nr.  
SUDERINU:



Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius  
Vitas Gavėnas

data, dokumentas, Nr.  
SUDERINU:



Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos direktorė  
Grita Launikonė  
2022.07.26 data, dokumentas, Nr.

TVIRTINU:



VILKAVIŠKIO R. GRAŽIŠKIŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANO,  
PATVIRTINTO VILKAVIŠKIO R. GRAŽIŠKIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. SPALIO 12 D. ĮSAKYMU NR. V.M-17,  
PATIKSLINIMAS NR. 2

**Pagrindimas.** MVT plane iškeltas tikslas padidinti 5–8 klasių mokinių, pasiekiančių lietuvių kalbos pagrindinį ir aukštesnįjį pasiekimų lygmenį, skaičių. Šį tikslą išskelėme analizuodami galimybes pagerinti mokinių pasiekimus, priėję prie išvados, kad visų dalykų pasiekimams įtaką darytų lietuvių kalbos (skaitymo, rašymo ir kalbėjimo) pasiekimų pagerinimas.

MVT plano įgyvendinimui per dvejus metus planuota 46 728 €. 2020–2021 m. m. gauta 23 364 € dotacija, o 2021–2022 m. m. padidėjus mokinių skaičiui – 24 072 €, iš viso – 47 436 €. Per pirmuosius veiklos tobulinimo metus panaudota 18 066,76 €. Gavus finansavimą antriesiems veiklos tobulinimo metams, 2021–2022 m. m. tenka 28 661,24 € planuoti ir 708 € dėl padidėjusio mokinių skaičiaus gautų lėšų, iš viso 29 369,24 €. Mokytojų mokymams ir stažuotėms, EDUKA klasės licencijoms mokiniams ir mokytojams, interaktyviam ekranui ir programinei įrangai ir lietuvių kalbos kabinetą bei dvi kompiuteriams įsigyti, mokinių pasiekimų viešinimo vietų įrengimui, projekto „Augu skaitydamas“ veikloms, tyliosios skaityklos įrengimui, mokytojo padėjė konsultanto, tyliosios skaityklos koordinatoriaus bei mokytojų bendradarbiavimo koordinatoriaus darbo užmokesčiui panaudota 24 821,73 €, sutaupyta 4 547,51 €.

Už sutaupytas lėšas 4 547,51 € (gautą finansavimą dėl padidėjusio mokinių skaičiaus – 708 €, nesuplanuotas panaudoti dėl mokytojų bendradarbiavimo koordinatoriaus darbo užmokesčio 930,60 €, sutaupytas dėl nedarbingumo 2252,26 € (mokytojo padėjėjo konsultanto 456 €, mokytojų bendradarbiavimo koordinatoriaus 102,06 €, tyliosios skaityklos koordinatoriaus 1693,80 €), sutaupytas transporto išlaidas 492,98 € (ekskursijai 63,95 ir stažuotėms 429 €), sutaupytas kanceliariinių prekių įsigijimo išlaidas 163,67 €) (keturis tūkstančius penkis šimtus keturiasdešimt septynis eurus 51 ct.) planjame įsigyti kitas priemones – interaktyvų ekraną (2900 €), nešiojamą kompiuterį (560 €), duris į tyliąją skaityklą (670 €) ir kanceliariinių prekių (417,51 €).

Į MVT plano įgyvendinimo veiklas įsitraukus visai gimnazijos bendruomenei, įvyko teigiamų pokyčių. Ženkliai padėjus mokytojų profesionalumui, patobulėjo mokytojų ir tėvų komunikavimas apie mokinių individualią pažangą: pradėti taikyti nauji mokytojų bendradarbiavimo būdai, du kartus per metus per trišalius pokalbius aptariami kiekvieno mokinio pasiekimų lūkesčiai ir jų įgyvendinimas.

MVT plano įgyvendinimo sėkmę atspindi pagerėję 5–8 klasių mokinių lietuvių k. ir literatūros pasiekimai. Lyginant su 2020–2021 m. m., 2021–2022 m. m. I pusmetį mokinių, pasiekusių lietuvių kalbos ir literatūros aukštesnįjį pasiekimų lygį, skaičius liko nepakitęs (7 mokiniai), 510 proc.) mokinio pasiekimų lygis liko toks pats, o 7 (11 proc.) mokinių – pakilo į aukštesnį. Analizuojant įvertinimus pažymiais, teigiami pokyčiai matyti aiškiau (61 proc.) mokiniai šių mokslo metų I pusmetį turi tokį patį arba aukštesnį lietuvių kalbos ir literatūros įvertinimą.

**Tikslas.** Padidinti 5–8 klasių mokinių, pasiekiančių lietuvių kalbos pagrindinį ir aukštesnįjį pasiekimų lygmenį, skaičių

**Uždaviniai:**

1. Priimti ir įgyvendinti susitarimus dėl 5–8 klasių mokinių skaitymo, rašymo ir kalbėjimo mokymosi pasiekimų geimo per visų dalykų pamokas.
2. Stiprinti gimnazijos bendruomenės narių atsakomybę už veiklos rezultatus, įtraukiant juos į Mokyklos veiklos tolinimo plano įgyvendinimą ir įsivertinimą.

1 uždavinys. Priimti ir įgyvendinti susitarimus dėl 5–8 klasių mokinių skaitymo, rašymo ir kalbėjimo mokymosi pasiekimų gerinimo per visų dalykų pamokas.				
Veikla	Kiekybinis rodiklis	Kokybinis rodiklis	Lėšų detalizavimas (nurodomos detalios priemonės ir kiekvienai jų skirtos/numatytos lėšos)	Įgyvendinimo laikotarpis (nurodoma nuo – iki)
<b>Pamokos organizavimo stiprinimas</b>				
<b>Mokymai mokytojams:</b> 1.1.1. mokinių skaitymo, rašymo ir kalbėjimo gebėjimų (toliau – SRK) per visų dalykų pamokas ugdymo temomis.	Mokymų trukmė – 18 ak. val., juose dalyvauja ne mažiau kaip 50 proc. (30) pedagogų.	Lyginant su 2018–2019 m. m.: - mokinių, pasiekiančių lietuvių kalbos pagrindinį pasiekimų lygį, padaugės nuo 29 iki 37; - mokinių, pasiekiančių lietuvių kalbos aukštesnįjį pasiekimų lygį, padaugės nuo 4 iki 6 mokinių.	<u>Mokytojų mokymams 2160 €</u> (120 € / ak. val.)	2021 m. IV ketv. 2022 m. I, II, III ketv.
1.1.2. Mokytojų mokymasis: stažuotės Lietuvos mokyklose, sėkmingai kuriančiose sąlygas individualiai mokinių pažangai.  2.3. Mokyklos bendruomenės susitarimai dėl kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmės 3.1. Ugdymo(si) planavimas	Įvyksta 1 stažuotė. Stažuotėje dalyvauja ne mažiau kaip 18 gimnazijos pedagogų.		<u>Stažuotei 600 €:</u> transporto išlaidos (20 €) apmok. lektoriams (580 €)	2022 m. II ketv.

<p>1.2 Mokinių konsultavimas įvairių dalykų pamokose</p> <p>2.2. Orientavimasis į mokinio poreikius</p> <p>3.3. Ugdymo(si) organizavimas</p>	<p>Išsteigiama 0,5 mokytojo padėjėjo-konsultanto etato.</p>	<p><b>Mokytojo padėjėjo-konsultanto etatui 5770,56 € (0,5 et. 10 mėn. su SODRA)</b></p>	<p>2021–2022 m. m.</p>
<p>1.3. Skaitymo, rašymo ir kalbėjimo mokymosi virtualioje aplinkoje sąlygų gerinimas</p> <p>3.3. Ugdymo(si) organizavimas</p>	<p>Du gimnazijos 5–8 kl. kabinetai (lietuvių k. ir biologijos) aprūpinti interaktyviais ekranais ir programine įranga: nupirkta</p> <p>1 interaktyvus ekranas ir 1 kompiuteris į lietuvių k. kabinetą,</p> <p>1 interaktyvus ekranas ir 1 kompiuteris į chemijos kabinetą ir EDUKA klasės licencijos gimnazijos visiems (67) 5-8 kl. mokiniams ir 15 mokytojų.</p>	<p><b>EDUKA 1498 €</b> Interaktyvus ekranas su vaizdo kamera į lietuvių k. kab. 3300 €</p> <p><b>Kompiuteris</b> į lietuvių k. kab. 600 €</p> <p>Interaktyvus ekranas su vaizdo kamera į chemijos kab. 2900 €</p> <p><b>Kompiuteris</b> į chemijos kab. 560 €</p>	<p>2021 m. rugsėjo mėn. 2021 m. IV ketv.</p> <p>2022 m. birželio mėn.</p>
<p>1.4. Tėvų informavimas apie individualią kiekvieno mokinio pažangą ugdantis SRK:</p> <p>1.4.1. Tėvų skatinimas naudotis e. dienyne;</p> <p>1.4.2. Trišaliai pokalbiai aptariant ugdies dienoraštį.</p> <p>1.4.3. Mokinių skatinimas siekti individualios pažangos.</p> <p>3.5. (Iš)vertinimas ugdymui</p> <p>1.2. Mokinio pasiekimai ir pažanga</p> <p>2.3. Mokyklos bendruomenės susitarimai dėl kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmės</p>	<p>Tėvų, besinaudojančių e. dienyne, per dvejus metus padaugėja nuo 44 proc. iki 90 proc.</p> <p>Parengta 100 ūgties dienoraščių, įvykę bent 200 trišalių pokalbių</p> <p>Įrengtos viešinimo vietos skatinti didžiausią pažangą 6 srityse (Pasiiekimai, Asmeninė pažanga, Kūrybiškumas, Bendruomeniškumas ir iniciatyva, Gamtosauginė veikla, Sveika gyvensena) padariusius mokinius: nupirkta</p>	<p><b>Dalomosios medžiagos leidyba</b> 400 €</p> <p><b>Mokinių pasiekimų viešinimo vietų įrengimas 1000 €</b></p>	<p>2022 m. II ketv.</p> <p>Pokalbiai: 2021 m. gruodžio, 2022 m. gegužės mėnesiais</p> <p>2022 m. I ketv.</p>

	kompiuteris, 120 vnt. veidrodinių plytelių, parengti standai			
<b>Bibliotekos veiklos aktyvinimas</b>				
2.1. Projektas „Augu skaitydamas“ 1.2. <i>Mokinių pasiekimai ir pažanga</i> 3.3. <i>Ugdymo(si) organizavimas</i> 2.2. <i>Orientavimasis į mokinio poreikius</i>	Projekte dalyvauja ne mažiau kaip 60 5–8 klasių mokinių.	Lyginant su 2018–2019 m. m.: - mokinių, pasiekiančių lietuvių kalbos pagrindinį pasiekimų lygį, padaugės nuo 29 iki 37; - mokinių, pasiekiančių lietuvių kalbos aukštesnįjį pasiekimų lygį, padaugės nuo 4 iki 6 mokinių.	Fondai ir prizams 587,22 €  <b><u>Mokinių ekskursijai 770 €:</u></b> (170 € transporto išlaidos, 350 € edukacinės programos, 250 € maitinimas)  <b><u>Mokinių ekskursijai 1166,02 €:</u></b> (566,02 € transporto išlaidos, 350 € edukacinės programos, 250 € maitinimas)	2021 m. IV ketv.  2021 m. IV ketv.
2.2. „Tyliosios“ skaityklos įrengimas.	Įrengiama 1 patalpa – tylioji skaitykla. Įsigytas 1 akustinių baldų komplektas. Įsigytos durys į tyliąją skaityklą. Įsteigiama 0,25 etato tyliosios skaityklos koordinatoriaus		1 akustinių baldų komplektas 2000 € Durys į tyliąją skaityklą 670 € 0,25 etato tyliosios skaityklos koordinatoriaus (su SODRA, 10 mėn) 2186,20 €	2021 m. IV ketv.  2022 II ketv.

2 uždavinys. Stiprinti gimnazijos bendruomenės narių atsakomybę už veiklos rezultatus, įtraukiant juos į Mokyklos veiklos tobulinimo plano įgyvendinimą ir įsivertinimą.				
Veikla	Kiekybinis rodiklis	Kokybinis rodiklis	Lėšų detalizavimas (nurodomos detalios priemonės ir kiekvienai jų skirtos/numatytos lėšos)	Įgyvendinimo laikotarpis (nurodoma nuo – iki)
2.1. Veiklos kokybės įsivertinimo grupės organizuota praktinė stažuotė <b>į veiklos įsivertinimo srityje patyrusių mokyklą</b> 2.3. <i>Mokyklos bendruomenės susitarimai dėl kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmės</i>	Įvyksta 1 stažuotė, jeje dalyvauja ne mažiau kaip 18 gimnazijos pedagogų.	Sutartu laiku ir kokybiškai įgyvendinamos visos Mokyklos veiklos tobulinimo plano veiklos.	<b>Stažuotė</b> 451 € 51 € transporto išlaidos 400 € apmokėjimas lektoriams	2022 m. II ketv.
2.2. KK inicijuotas mokytojų bendradarbiavimas įgyvendinant ir įsivertinant MVT 2.3. <i>Mokyklos bendruomenės susitarimai dėl kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmės</i>	Bendradarbiavime dalyvauja ne mažiau kaip 18 gimnazijos pedagogų. Veikia bendradarbiaujančios problemų sprendimo, įgyvendinant MVT, grupės. Dirba 1 bendradarbiavimo koordinatorius.	Lyginant su 2018–2019 m. m.: - mokinių, pasiekiančių lietuvių kalbos pagrindinį pasiekimų lygį, padaugės nuo 29 iki 37; - mokinių, pasiekiančių lietuvių kalbos aukštesnįjį pasiekimų lygį, padaugės nuo 4 iki 6 mokinių.	<b>Priemoka bendradarbiavimo koordinatoriui</b> 12 mėn. su SODRA 2332,73 €	2021–2022 m. m.
2.3. Kolegialus bendravimas ir bendradarbiavimas („Kolega – kolegai“ –taikant pamokos studijos metodą ir suteikiant grįžtamąjį ryšį apie SRK pasiekimų gerinimą). 2.3. <i>Mokyklos bendruomenės susitarimai dėl kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmės</i> 3.1. <i>Ugdymo(st) planavimas</i>	Dalyvauja 20 5–8 kl. mokytojų. Stebima 40 pamokų.		<b>Kanceliarinės prekės</b> 417,51 €	2021 m. IV ketv. 2022 m. I–III ketv.
			<b>Iš viso: 29 369,24 €</b>	

2021–2022 m. m. 5–8 klasėse mokosi **68** mokiniai.

2020–2021 m. m. skirta 23 364 €.

2021–2022 m. m. skirta **24 072 €**.

Per dvejus MVTP įgyvendinimo metus skirta 47 436 €.


2020–2021 m. m. panaudota **18 066,76 €**, nepanaudota **5 297,24€**.

Iš viso lėšų 2021–2022 m. m. – **29 369,24 €** (24 072 + 5 297,24).

2021–2022 m. m. panaudota **24 821,73 €**, sutaupyta **4 547,51 €**.

Patvirtinu, kad šiame plane numatytos projektui skirtos finansavimo lėšos (Kokybės krepšelio lėšos) nėra suplanuotos apmokėti ugdymo reikmėms, t. y. toms mokyklos veikloms ir darbuotojams (priemonėms), kurioms mokymo lėšos privalo būti skirtos LR Vyriausybės nustatyta tvarka (iš Klasės krepšelio).

**Partnerio atsakingas asmuo**



Žydrė Žilinskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

**Mokyklos vadovas**



Grita Launikonė, direktorė

*Suoleonata*  
*Projektų vadovė* *Šilvė Šurbiūnienė*  
*2022-09-22*